

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ
ДОГОВОР ЗА СТРОИТЕЛСТВО № 12/ 25.02.2020г.

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън “, финансиран по Програмата за развитие на селските райони 2014г.-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка но мащаби инфраструктура“, по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън “ съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-7.001-0091-S01/07.05.2019г., на основание чл. 183 от ЗОП, след проведена процедура “публично състезание” с уникален номер в РОП -00147-2019-0011 и влязло в сила Решение № № РД-05-29/16.01.2020 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън “,

Днес 31.01.2021 г., в гр. Трън, между:

1. ОБЩИНА ТРЪН, ЕИК: 000386790, ДДС № BG000386790 със седалище и адрес на управление: област Перник, община Трън, гр. Трън, площад “Владо Тричков” № 1, представлявана от Цветислава Цветкова – Кмет на Община Трън и Цветанка Михайлова - Гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и

2. ОБЕДИНЕНИЕ „БГ ТРЪН“ ДЗД,

със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София град, ул. Проф. арх. Храбър Попов №7, ет.3, ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ: 177426234 и номер по ЗДДС: BG 177426234, представлявано от Веселин Маринов Господинов, в качеството му на упълномощен Представил, с партньори в обединението,

„БГНОВА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 203973767, ИН по ЗДДС: BG203973767, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, пл.“Христо Ботев“ №6 , ет.2, представлявано от Веселин Маринов Господинов, в качеството си на Изпълнителен директор

и

„УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, област София (столица), район Красна поляна, ж.к. Красна поляна II-ра част, бл. 42, вх. А, ет.3, ап.6 вписано в търговския регистър при Агенция по вписвания, ЕИК: 202656674, ИН по ЗДДС: BG202656674, представлявано от Никола Георгиев Христов – Управител

наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“),

Като отчетоха целта на договора, обичаите в практиката и добросъвестността във взаимен интерес от тълкуване и прилагането на клаузите на Договор за строителство № 12/25.02.2020 г., сключен след влязло в сила Решение № РД-05-29/16.01.2020 г., на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Грън“, отчитайки йерархичността при прилагане на специалните разпоредби на Закона за обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите, на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП и чл.20, чл.20а от ЗЗД, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП и на основание чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, Страните пристъпиха към сключване на настоящото споразумение.

Мотивите по отношение на основанието за изменение на договора, съгласно чл.116, ал.1, т.3 от ЗОП, се изразяват в настъпили обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа Възложителят не е могъл да предвиди и е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора, при липса на условия от определените в чл.116, ал.5 от ЗОП, като не се въвеждат изменения на условия, които биха привлекли допълнителни участници, поради ясните клаузи за изпълнение, определени в договора, липса на ползи за Изпълнителя, без да се променя Изпълнителя.

След направена съвместна проверка на проектната строителна документация, актуалната количествено-стойностна сметка, строителните книжа, обективните промени в съществуващото положение, настъпили за периода от разработване на проекта до започване на строителството, от представители на Възложителя, консултанта, упражняващ строителен надзор, Проектанта, упражняващ авторски надзор и Изпълнителя, се констатира необходимостта от промяна в обема на определени позиции от договорната количествено-стойностна сметка, заменянето на някои от позициите и извършването на допълнителни (непредвидени) строително-монтажни работи. Определянето на точните количества, необходими за изпълнението, не е могло да бъде извършено по време на проектирането, поради спецификата на обекта и дългия период от време от момента на проектирането до момента на фактическото изпълнение на обектите.

Всички тези обстоятелства са подробно обективирани в изготвен и подписан Протокол за обхвата и обема на изпълнение на определени видове СМР от всички участници в строителния процес, а именно: Възложителя, консултанта, упражняващ строителен надзор, Проектанта, упражняващ авторски надзор и Изпълнителя, който Протокол представлява неразделна част от настоящия Анекс.

С оглед гореизложеното,

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Допуска се промяна в чл.6, ал.1 от договора, като:

Вместо: „Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **1 053 552.99** (словом: един милион петдесет и три хиляди петстотин петдесет и два лева и **99** стотинки.) лева без ДДС и **1 264 263.59** (словом: един милион двеста шестдесет и четири хиляди двеста шестдесет и три лева и **59** стотинки) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена по обекти и подобекти, както следва:

1. цена за изпълнение на обект №1 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град Трън – пътно платно, в размер на **330 316.59** лв. (триста и тридесет хиляди триста и шестнадасет лева и **59** стотинки) без включен ДДС, или **396 379.91** лв. с вкл. ДДС;

2. цена за изпълнение на подобект №1 Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град Трън – тротоар, в размер на **41 833.42**лв. (четиридесет и една хиляди осемстотин тридесет и три лева и **42** стотинки) без включен ДДС, или **50 200.10** лв. с вкл. ДДС;

3. цена за изпълнение на обект №2 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град Трън - пътно платно, в размер на **240 343.15** лв. (двеста и четиридесет хиляди триста четиридесет и три лева и **15** стотинки) без включен ДДС, или **288 411.78** лв. с вкл. ДДС;

4. цена за изпълнение на подобект №2 Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град Трън – тротоар“, в размер на **8 196.07** лв. (осем хиляди сто деветдесет и шест лева и **07** стотинки) без включен ДДС, или **9 835.28** лв. с вкл. ДДС;

5. цена за изпълнение на обект №3 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън - пътно платно в размер на **63 883.83**лв. (шестдесет и три хиляди осемстотин осемдесет и три лева и **83** стотинки) без включен ДДС, или **76 600.60** лв. с вкл. ДДС;

6. цена за изпълнение на подобект №3 Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън – тротоар в размер на **11 801.45**лв. (единадесет хиляди осемстотин и един лева и **45** стотинки) без включен ДДС, или **14 161.75** лв. с вкл. ДДС;

7. цена за изпълнение на обект №4 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град Трън - пътно платно в размер на **156 591.78** лв. (сто петдесет и шест хиляди петстотин деветдесет и един лева и **78** стотинки) без включен ДДС, или **187 910.14** лв. с вкл. ДДС;

8. цена за изпълнение на подобект №4 Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град Трън – тротоарв размер на **34 542.75** лв. (тридесет и четири хиляди петстотин четиридесет и два лева и **75** стотинки) без включен ДДС, или **41 451.30** лв. с вкл. ДДС;

9. цена за изпълнение на обект №5 – Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61a-59 в с. Филиповци, община Трън - пътно платно в размер на **99 988.71** лв. (деветдесет и девет хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и **71** стотинки) без включен ДДС, или **119 986.45** лв. с вкл. ДДС;

10. цена за изпълнение на подобект №5 Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61a-59 в с. Филиповци, община Трън – тротоарв размер на **15 886.05** лв. (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и **05** стотинки) без включен ДДС, или **19 063.26** лв. с вкл. ДДС;

11. непредвидени разходи в размер до **50 169.19** лв. (петдесет хиляди сто шестдесет и девет лева и **19** стотинки) без включен ДДС, или **60 203.03** лв. с вкл. ДДС;

Става: „Цената за изпълнение на договора, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, е в размер на: **1 050 384,22** (словом: един милион и петдесет хиляди и триста осемдесет и четири лева и **0,22** стотинки.) лева без ДДС и **1 260 461,06** (словом: един милион двеста и шейсет хиляди и четиристотин шейсет и един лева и **0,06** стотинки) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, разпределена по обекти и подобекти, както следва:

1. цена за изпълнение на обект №1 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град Трън – пътно платно, в размер на **324 477,02** лв. (триста двадесет и четири хиляди и четиристотин седемдесет и седем лева и **0,02** стотинки) без включен ДДС, или **389 372,42** лв. с вкл. ДДС;

2. цена за изпълнение на подобект №1 Реконструкция и рехабилитация на улица "Владо Васев" в град Трън – тротоар, в размер на **39 392,00**лв. (тридесет и девет хиляди и триста деветдесет и два лева и **0,00** стотинки) без включен ДДС, или **47 270,40** лв. с вкл. ДДС;

3. цена за изпълнение на обект №2 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град Трън - пътно платно, в размер на **255 496,32** лв. (двеста петдесет и пет хиляди и четиристотин деветдесет и шест лева и **0,32** стотинки) без включен ДДС, или **306 595,58** лв. с вкл. ДДС;

4. цена за изпълнение на подобект №2 Реконструкция и рехабилитация на улица "Васил Левски" в град Трън – тротоар“, в размер на **5 756,58** лв. (пет хиляди и седемстотин петдесет и шест лева и **0,58** стотинки) без включен ДДС, или **6 907,90** лв. с вкл. ДДС;

5. цена за изпълнение на обект №3 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън - пътно платно в размер на **63 840,53 лв. (шестдесет и три хиляди осемстотин и четиридесет лева и 0,53 стотинки)** без включен ДДС, или **76 608,64 лв.** с вкл. ДДС;

6. цена за изпълнение на подобект №3 Реконструкция и рехабилитация на улица "Пещерица" в град Трън – тротоарв размер на **11 431,90 лв. (единадесет хиляди четиристотин тридесет и един лева и 0,90 стотинки)** без включен ДДС, или **13 718,28 лв.** с вкл. ДДС;

7. цена за изпълнение на обект №4 – Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град Трън - пътно платно в размер на **162 706,56 лв. (сто шестдесет и две хиляди и седемстотин и шест лева и 0,56 стотинки)** без включен ДДС, или **195 247,87 лв.** с вкл. ДДС;

8. цена за изпълнение на подобект №4 Реконструкция и рехабилитация на улица "Георги Бабичев" в град Трън – тротоарв размер на **24 350,84 лв. (двадесет и четири хиляди и триста и петдесет лева и 0,84 стотинки)** без включен ДДС, или **29 221,01 лв.** с вкл. ДДС;

9. цена за изпълнение на обект №5 – Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън - пътно платно в размер на **99 353,87 лв. (деветдесет и девет хиляди триста петдесет и три лева и 0,87 стотинки)** без включен ДДС, или **119 224,64 лв.** с вкл. ДДС;

10. цена за изпълнение на подобект №5 Реконструкция и рехабилитация на улица от ОТ 49-62-61-61а-59 в с. Филиповци, община Трън – тротоарв размер на **15 886.05 лв. (петнадесет хиляди осемстотин осемдесет и шест лева и 05 стотинки)** без включен ДДС, или **19 063.26 лв.** с вкл. ДДС;

11. непредвидени разходи в размер до **47 692,55 лв. (четиридесет и седем хиляди и шестстотин деветдесет и два лева и 0,55 стотинки)** без включен ДДС, или **57 231,06 лв.** с вкл. ДДС;

§ 2. Приема се актуализация на КСС с *Приложение № 1* към настоящото споразумение.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и става неразделна част от Договор за строителство № 84 / 06.06.2019 г.

§ 2. Неразделна част от настоящото допълнително споразумение е Протокол за обхвата и обема на изпълнение на определени видове СМР, подписан от всички участници в строителния процес, а именно: Възложителя, консултанта, упражняващ строителен надзор, Проектанта, упражняващ авторски надзор и Изпълнителя

§ 3. Това Допълнително споразумение се състои от 6 (шест) страници и е изготвено и подписано в 3 (три) еднообразни екземпляра- един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

§ 4. Към това допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1- Актуализация на КСС

За

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



.....
/Цветислава Цветкова/
Кмет на Община Трън

.....
/Цветанка Михайлова/

Главен счетоводител

За

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Вярно с оригинала подписан на хартия!
Зачленените обстоятелства са съгласно чл. 6 от ЕС Общ
регламент относно защитата на данните „Законосъобразност
на обработването“

.....
/Веселин Господинов/
Представител на БГ ТРЪН ДЗЗД