



# **Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**

**Приета с решение № 56/19.05.2021г.**

ФЕВРУАРИ 2021 г.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



## СЪДЪРЖАНИЕ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ.....	3
1. ВЪВЕДЕНИЕ.....	5
1.1. Нормативно основание за извършване на оценката. ....	5
1.2. Цели, задачи и етапи на разработване на окончателната оценката. ....	9
3. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА .....	10
3.1. Източници на информация.....	11
3.2. Използвани подходи.....	11
4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ.....	13
4.1. Цели и приоритети за развитие на община Трън в периода 2014 – 2020 година: .....	14
4.2. Визия за развитие на община Трън в периода 2014 – 2020 година:.....	15
5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ	48
6. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ .....	65
7. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.....	65
8. ИЗВОДИ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА И НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. ....	66



## СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

ЕК	Европейска комисия
ЕС	Европейски съюз
ЗРР	Закона за регионалното развитие
ДФЗ	Държавен фонд „Земеделие“
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
МО	Междинна оценка
МС	Министерски съвет
МСП	Малки и средни предприятия
МТСП	Министерство на труда и социалната политика
НПО	Неправителствени организации
НСИ	Национален статистически институт
НСРР	Националната стратегия за регионално развитие на Република България
ОбС	Общински съвет
ООН	Организация на обединените нации
ОПР	Общински план за развитие
ОСР	Областна стратегия за развитие
ОУ	Основно училище
НЧ	Народно читалище
ПУДООС	Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПЧП	Публично-частно партньорство
РПР	Регионален план за развитие
СКФ	Структурни и Кохезионен фонд
УО	Управляващ орган



*Таблица 1: Индикативна финансова таблица - 31 стр.*

*Таблица 2: Реализирани проекти на територията на община Трън по приоритети по оперативни програми и други донори за програмен период 2014-2020 г. - 34стр.*

*Таблица 3: Справка за населението на Община Трън по постоянен адрес -39стр.*

*Таблица 4: Брой и равнище на безработица -41стр.*

*Таблица 5: Образователна структура на безработните лица – 42 стр.*

*Таблица 6: Професионална структура на безработните лица -43 стр.*

*Таблица 7: Основни групи безработни лица -44стр.*

*Таблица 8: Безработни лица постъпили на работа -45стр.*

*Таблица 9: Заявени свободни работни места през м. 10.2020г. -46стр.*

*Таблица 10: ОП "Развитие на човешките ресурси -47стр.*

*Графика 1: Брой и равнище на безработица – 42стр.*

*Графика 2: Образователна структура на безработните лица – 43 стр.*

*Графика 3: Професионална структура на безработните лица -44 стр.*

*Графика 4: Основни групи безработни лица -45стр.*

*Графика 5: Безработни лица постъпили на работа -46стр.*

*Графика 6: Заявени свободни работни места през м. 10.2020г. -47стр.*



## **1. ВЪВЕДЕНИЕ**

Настоящият доклад се изготвя в изпълнение на техническо задание и сключен договор за услуга с предмет: „Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г., от Закона за Регионално развитие“. Общинският план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г. (ОПР) е приет с Решение № 161 от 30.10.2014 г. на Общински съвет гр. Трън и е със 7 годишен период на действие. ОПР е стратегически, основополагащ и динамичен документ. Той е важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години.

### **1.1. Нормативно основание за извършване на оценката.**

Общинският план за развитие на община Трън е средносрочен планов документ, който е разработен за период от седем години (2014 г. -2020 г.) и определя стратегията за развитие на общината за този период. ОПР е разработен съгласно Закона за регионалното развитие (ЗРР). В него следва да са посочени средносрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и съответните финансови ресурси, необходими за реализация на проектите, заложи за този период. Предмет на анализ и оценка са постигнатите резултати в процеса на изпълнение на стратегиите и плана за развитие с фокус ефективността и ефикасността на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионално и местно развитие.

За да бъдат постигнати ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, управлението и ресурсното осигуряване, Закона за регионалното развитие (ЗРР) предвижда дейности, свързани с наблюдението и оценката на Общинските планове за развитие (ОПР). Те се извършват при условията и по реда, определени с правилника за прилагане на закона. Системата от механизми за наблюдение, оценка и контрол на плановите документи включват три типа оценки (Предварителна, Междинна и Окончателна), както и изготвяните от страна на общинските администрации на ежегодни доклади за наблюдение изпълнението на ОПР. В

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



обхвата на Предварителната оценка влизат социално-икономическото въздействие на ОПР, както и екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда. В средата на периода на действие, ОПР подлежи на Междинна оценка. Тя има за цел да установи напредъка по заложените цели и приоритети, да оцени първоначалните резултати, да дефинира евентуални проблеми и да представи препоръки за неговото по-ефикасно и ефективно бъдещо изпълнение. Въз основа на заключенията от Междинната оценка може да се вземе решение относно актуализацията на ОПР. Окончателната оценка се извършва не по-късно от една година от изтичането на периода на действие на дейностите, определени в ОПР и оценява степента на постигане на целите, устойчивостта на резултатите, общото въздействие от мерките, ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Целта на тази оценка е да се прецени въздействието от изпълнението на общинския план и да се подобри процеса на планиране, координация и изпълнение за следващия период, като се отчетат както постигнатия напредък, така и негативните ефекти.

Като документ е съобразен със Стратегия „Европа 2020“, Национална програма за развитие, България 2020, Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г., Регионален план за развитие на Югозападен район 2014-2020 г. и Областна стратегия за развитие на област Перник за периода до 2020 година. Съгласно нормативните изисквания на действащото законодателство, оценката за изпълнение на ОПР има за цел да се установи напредъка по реализацията на целите и приоритетите на ОПР, да бъдат оценени постигнатите първоначалните резултати от изпълнението на плана, степента на постигане на целите, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, като съдържа изводи и оценки на ОПР.

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 77, ППЗРР).

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



За постигане целите на оценката се изгражда система за наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, ППЗРР).

Орган за мониторинг на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие, на основание чл.24 от ЗРР Общинският съвет одобрява Годишните доклади и изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината, организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за резултатите от оценката на изпълнението на Общинския план за развитие се разработва годишен доклад.

Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. Мониторингът на Общинския план за развитие трябва да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.

Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие.

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи (Общински съвет – Трън, Кмета на общината, служителите от общинска администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка, или липсата на напредъка, по заложените цели и

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



резултати. Основната цел е да се идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази, отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни територии и население.

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и Правилника за неговото прилагането (ППЗРР).

Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на общината:

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;
- организира изграждането, поддържането и оперирането на единната информационна система за управление на регионалното развитие на територията на общината;
- представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;
- осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му.

Общински съвет – Трън одобрява годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината.

Общинският план за развитие на община Трън, като стратегически документ насочва усилията на общинска администрация и ръководство, както и заинтересованите страни да работят за постигане на стратегически цели, свързани с по-висок жизнен стандарт на жителите в общината.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



## **1.2. Цели, задачи и етапи на разработване на окончателната оценката.**

Окончателната оценка на изпълнението на Общинския план за развитие е важен документ, който цели да представи степента на изпълнение на заложените цели и приоритети, както и реално достигнатото ниво на развитие на общината спрямо предишния период на планиране и развитие. Оценката дава възможност да се формулират изводи и препоръки относно същността и начина на изпълнение на общинския план за развитие, които да бъдат взети предвид при изготвянето и изпълнението на план за интегрирано развитие на общината 2021-2027 г.

Конкретните задачи, които са поставени в независимата и външна окончателна оценка, са следните:

- да представи резултатите от наблюдението и мониторинга на ОПР 2014-2020 г.;
- да представи резултатите от извършената оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите;
- да представи резултатите от извършената оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
- да представи резултатите от извършената оценка на общото въздействие;
- да представи резултатите от изготвения анализ на факторите при изпълнението на Общинския план за развитие;
- да представи резултатите от изготвения анализ на административния капацитет;
- да представи резултатите от изготвения анализ на политиките и програмите на община Трън.

Процесът на подготовка и разработване на окончателна оценка включва:

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



**Подготовка и събиране на информация** – създадена е организация за провеждане на окончателна оценка; идентифицирани са конкретни източници на информация, изготвени са указания за събиране на необходимата информация, определени са начините и времевата рамка за събиране на данните и информацията. Проведени са разговори между включените в проекта страни за разглеждане и обсъждане на събраната информация, както и за изискване на допълнителна информация и данни. Проучени са и други публични информационни източници.

**Обработка на информацията и анализ** – събраната първична информация от източниците е систематизирана, обработена, обобщена и представена в табличен и графичен вид и подготвена за анализ. Отчетено е текущото състояние и тенденциите за разглеждания период. Обработката и обобщението на събраната информация се извърши чрез използване на различни софтуерни програми. Извършено е обобщение, анализ и оценка на събраната и обработена информация.

**Подготовка на доклад за извършената окончателна оценка** – приложени са различни методи за анализ и оценка; резултатите от изготвената последваща оценка са представени в доклад. На база на анализ и оценка на фактите са направени съответните констатации;

**Консултиране и съгласуване** – консултирането е хоризонтална дейност, която е приложена през целия процес на подготовка и извършване на оценката и се осъществява чрез екипни срещи и експертни обсъждания.

### **3. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА**

Общата методология за осъществяване на окончателната оценка е съобразена с насоките на Европейската комисия (ЕК) и Методическите указания на МРРБ.



### **3.1. Източници на информация**

Източниците на информация, които бяха използвани за изготвянето на окончателната оценка на Общинския план за развитие на община Трън, са следните:

Нормативна уредба, стратегически документи и политики на национално и регионално ниво, както следва:

- Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012-2022 г.;
- Областна стратегия за развитие на област Перник 2014 - 2020;
- Методически указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Документи на общинско ниво, както следва:

- Общински план за развитие на община Трън 2014-2020 г.;

Други източници на информация:

- ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;
- Официални данни и статистическа информация от ТСБ- гр. Перник,
- Нормативни и поднормативни актове;
- Интернет сайтове на институции и организации: община Трън, НСИ, АЗ, областна администрация Перник и други;
- Информационни интернет сайтове и медии.

### **3.2. Използвани подходи**

Настоящата оценка се фокусира върху представяне на резултатите от реализацията на Общински план за развитие и изпълнението на предварително поставените цели и приоритети, като и вложените ресурси. Основните методи, използвани при осъществяване на оценката, са

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



аналитичен преглед, експертна оценка и сравнителен и икономически анализ. В процеса на събиране на информация, необходима за осъществяването на последващата оценка, са използвани следните конкретни методи и подходи:

#### Събиране, проучване и анализ на документи и информация.

- Събиране на информация чрез документален преглед, интернет, срещи и консултации.
- Проучване на документи, информация и данни от различни официални източници и анализи и доклади на различни институции и организации.
- Обобщения на резултатите.
- Оценка на степента на изпълнение и постигане на заложените цели, на ефективността и ефикасността на използваните ресурси и други.
- Подбор и сравнителен анализ – използват се различни показатели и индикатори за резултат. Сравнява се тяхната тенденция във времето и вложените ресурси.
- Анализ и синтез - анализира се събраната информация и данни; обобщават резултатите за нивото на изпълнение на ОПР. Преглед на всички съпътстващи документи на община Трън, които допринасят за изпълнението на ОПР.

#### Консултиране и дискусии.

- Работа в екип - осъществени са контакти на екипа за дискутиране и консултиране при структурирането на доклада на окончателната оценка, за изясняване на необходимата информация, на получените резултати от анализа.
- Консултации с общинската администрация.

#### Анализ и оценка на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР.

- Причинно-следствен анализ за установяване на причините за получените резултати, тенденцията и връзката с използваните ресурси.
- Извеждане на изводи, които да бъдат използвани при разработването на ПИРО за следващия програмен период.
- Външна експертна оценка - използване на знания и опит на експерти в различни области.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



- Графичен и табличен метод – представяне на данни и тенденции в графичен и табличен вид.
- Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината.

При изготвянето на окончателната оценка на Общинския план за развитие на община Трън са приложени следните основни принципи:

- **Адекватност** - оценката изследва съответствието на постигнатите резултати с планираните нужди и очакванията на етапа планиране;
- **Релевантност** като принцип покрива анализ на целите и тяхната адекватност на социално-икономическия контекст през оценявания период.
- **Ефикасност** - анализирана е връзката между използваните ресурси и постигнатите резултати и ефекти с постигнатите резултати по съответните приоритети, цели и мерки;
- **Ефективност** - анализът се концентрира върху оценка на приноса на приоритетните направления и цели за удовлетворяване на идентифицираните проблеми, очаквания и нужди;
- **Устойчивост на резултатите** - направена е преценка до каква степен може да се очаква, че постигнатите резултати и ефекти ще запазят своята устойчивост и ще имат дълготраен ефект върху жителите на общината.

#### **4. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ**

През 2007 г. Република България стана част от европейската общност, с което и се отредиха както права и привилегии, така и задължения и отговорности. Страната ни трябваше да постави ясни стратегии за развитие на регионално ниво, с които да премахне видимите различия в развитието на отделните региони в общността. Беше изготвена стратегия за регионално развитие на Р. България, която бе сведена на ниво райони (NUTS2), областно и общинско ниво.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Всяка община бе задължена да изготви своя Общински план за развитие, с който се цели да се конкретизират определени приоритети, цели и мерки, които да се предприемат за програмния период.

Общинският план за развитие на Община Трън за периода 2014 – 2020 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР) и методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Той е документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано развитие на местно ниво, който се разработва и в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Перник.

Структурата на Общинския план позволява той да бъде гъвкав документ спрямо променящата се среда, като с това, той допринася за развитието на общината, областта, а с това и осъществяването на общата регионалната политика на страната.

#### **4.1. Цели и приоритети за развитие на община Трън в периода 2014 – 2020 година:**

Община Трън е малка община, която се намира на територията на селските райони. Тя се намира в район, който е с благоприятни географски характеристики. Общината е с гранично географско разположение и добре развита пътна мрежа. Разполага с богато природно и културно наследство, което е предпоставка и за създаването на различни по вид туристически продукти, които да благоприятстват нейното развитие и да поставят туризма като един основен отрасъл за развитие и за генериране на добавена стойност. За съжаление, поради големия брой населени места на територията ѝ, от които основно села, изключително слабо населени и отдалечени, е затруднено изграждането на адекватна инфраструктура – канализационна мрежа, пречиствателна станция, качествени пътища до всички населени места. Независимо от това, общината е притегателен туристически център и подходящо място за отдих, което целогодишно през почивните дни привлича редица туристи и гости, което генерира човекопоток и несъмнено повишена „консумация” на редица публично предлагани блага. В този ред на мисли, въпреки

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



относително негативните тенденции в цялостен аспект, община Трън неминуемо ще продължи усилията си да запази нивото на интерес, с което да допринесе за просперитета на нейните жители.

#### **4.2.Визия за развитие на община Трън в периода 2014 – 2020 година:**

Община Трън, осигуряваща високо качество на живот, чрез развиване на човешкия потенциал, привличане и задържане на младите хора, стимулиране на бизнеса и подкрепа за развитие на модерна туристическа дестинация в синхрон с принципите за опазване на околната среда.

За изпълнението на нашата визия, ние формулирахме обща цел, към която да се стремим и която да спомогне за конкретното и целесъобразното ѝ изпълнение, и която да допринесе за конкретизирането на Приоритети и стратегически цели:

##### **ОБЩА ЦЕЛ:**

**СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ОБЩИНАТА ЧРЕЗ АКТИВЕН ПРОЦЕС НА СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПРОФЕСИОНАЛЕН ПОДХОД И ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА**

Подходът, към който сме насочили за реализация на общата цел на развитието на община Трън в периода 2014 – 2020 година, се основава на конкретизирането и формулирането на специфични действия, като са отчетени насоките за развитие, заложи в плановете за развитие на областта, региона, страната и ЕС.

**СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА**

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



## **Приоритет 1: Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места и територията на община Трън.**

### **Специфична цел 1.1. Увеличаване нивото на достъпност и свързаност на селища и територия.**

Проект „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в населените места на община Трън“.

Проект „Ремонт и рехабилитация на общински пътища на територията на община Трън“.

Проект „Ремонт и реконструкция на автогара – гр. Трън”

Проект „Изграждане на нови или рехабилитация на съществуващи селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки”

Проект „Създаване на публични Wi-Fi зони“ в гр. Трън и осигуряване на достъп до съвременни ИКТ технологии”.

### **Специфична цел 1.2. Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна инфраструктура на община Трън**

Проект “Подготовка на интегриран проект за водоснабдяване и канализация на гр. Трън, община Трън: проект за реконструкция и разширение на съществуващата водопроводна мрежа, проект за реконструкция и разширение на канализационната мрежа, проект за пречиствателна станция за отпадъчни води”

Проект „Ремонт, реконструкция и разширение на водопроводни и канализационни мрежи в селата на община Трън“.

Проект „Проучване, проектиране и изграждане на нови водоизточници за питейно водоснабдяване и напояване в община Трън“.

### **Специфична цел 1.3. Чисти населени места в община Трън**

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Рекултивация на терена на депото за твърди битови отпадъци и на нерегламентирани сметища в община Трън”

Проект „Изследване и анализ на необходимостта и целесъобразността от изграждането на претоварна станция за ТБО с инсталация за сепариране в община Трън“. Проект „Подобряване системата за сметосъбиране и сметоизвозване в община Трън.“

Проект „Изграждане и/или реконструкция на съоръжения за оползотворяване на отпадъците от земеделското и горското стопанство“.

Проект: „Осъществяване на действия за разграничаване на депото за отпадъци от прилежащите туристически маршрути и осигуряване на надеждна защита от нерегламентирано ползване”

#### **Специфична цел 1.4. Осигуряване на условията за здравословен начин на живот**

Проект „Инвестиционно проектиране и изграждане на спортни съоръжения и площадки в община Трън“.

Проект „Изграждане на зелени площи и места за отдих на населението в града и селата на община Трън“.

Проект „Изграждане на нови и поддържане на съществуващите маршрути за пешеходен, велосипеден и риболовен туризъм в община Трън“.

Проект „Изграждане и развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до туристически обекти”.

#### **Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и стимулирането на интелигентния растеж**

**Специфична цел 2.1. Създаване и поддържане на модерна база за предоставяне на съвременни образователни и културни услуги**

Проект „Обновяване на материално-техническата база в училището и детската градина”

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Подобряване на енергийна ефективност, в това число подобряване на отоплителната система в СОУ „Гео Милев”, гр. Трън.

Проект „Озеленяване и благоустройство на ОДЗ „Ален Мак”, гр. Трън.

Проект „Озеленяване и благоустройство на СОУ „Гео Милев”, гр. Трън.

Проект „Обновяване и замяна на съществуващите ИКТ със съвременни терминални решения в СОУ "Гео Милев" – гр.Трън“.

Проект „Читалище – една съвременна визия за просветата и културата посредством нови технологии и модерна визия“: дейности за обновяване на оборудване и материално-техническата база, допълващи мерки за енергийна ефективност и подмяна на енергийната база, обновяване и дигитализиране на библиотечния фонд

Проект: „Подобряване и възстановяване на облика на обектите на културно-историческото наследство”

Проект „Изграждане на център по изкуства и занаяти и център за представяне на местното културно и природно наследство в община Трън “.

## **Специфична цел 2.2. Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги на населението чрез инвестиции в материалната база**

Проект „Подкрепа за модернизирание на материалната база, оборудване и автомобили на "Център за спешна медицинска помощ”.

Проект „Изграждане на хоспис в община Трън“.

Проект „Подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна доболнична помощ в община Трън – материална база, оборудване, модернизация на клиничната лаборатория”.

Проект „Ремонт и реконструкция на сгради и помещения в подкрепа разкриването на социални услуги в общността или услуги за обществена подкрепа“.

Проект „ Инвестиции в оборудване и обзавеждане на новоразкрити социални услуги в общността и/или услуги за обществена подкрепа“.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на черквите и параклисите в селата и гр. Трън, в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства“.

**Приоритет 3 Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението**

**Специфична цел 3.1. Превенция и ограничаване на рисковете и последствията от глобалните промени на климата в община Трън.**

Проект „Оборудване, подновяване на машинния парк и екипировката на службите и групите за борба с пожарите и природните бедствия на територията на община Трън“.

Проект „Въвеждане на превантивни противопожарни мерки в горския фонд на община Трън“

Проект „Обновяване и модернизация на системата от пожарни кранове и хидранти на територията на община Трън.“

Проект „Управление на речните басейни на територията на община Трън“

Проект „Създаване на нови горски насаждения и поддръжка на съществуващите такива в община Трън“.

**СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ**

**Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън**

**Специфична цел 1.1.: Създаване на условия за създаване на модерна производствена база и ниски производствени разходи**

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Стимулиране на развитието на преработваща промишленост на територията на община Трън и създаване на индустриална зона”

Проект „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия създаващи нови работни места и разнообразяващи местната икономика

Проект „Подкрепа за технологично обновяване на микро и малките предприятия на територията на община Трън“.

Проект „Подкрепа за изпълнението на дейности постигащи енергийна независимост и/или намаляване ползването на енергия, включително чрез обновяване на енергийната база“.

Проект „Инвестиции за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд и намаляване на производствените разходи“.

Проект „Въвеждане на технологии, процеси, машини, системи и методи намаляващи или ограничаващи вредното въздействие върху околната среда на фермите, земеделските стопанства, кооперации и производствени предприятия“.

### **Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност и осигуряване на квалифицирана работна сила**

Проект „Подобряване на бизнес средата в община Трън чрез търсене на иновативни алтернативи за развитие, съобразени с възможностите и нуждите на местно и регионално ниво” Проект „Инвестиционна подкрепа за въвеждане на нови ИКТ-базирани услуги, производство и методи на разпространение, приложения за електронна търговия и други в предприятията на територията на община Трън”.

Проект „Подкрепа за участие в национални и международни изложения на предприятия с цел популяризиране на местното производство и в програми за привличане на чуждестранни инвестиции“.

Проект „Подкрепа за сертификация и въвеждане на международно признати системи за контрол на качеството и производството в съществуващи и новосъздадени предприятия“.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Осигуряване на вътрешнофирмени обучения за квалификация и преквалификация на наетата работна ръка във връзка с въвеждането на нови производства, продукти и технологии в предприятията в община Трън“.

Проект „Осигурява на висококвалифицирани и образовани кадри до 29 годишна възраст на предприятия в общината посредством активно промотиране на предоставяните възможности за стимулиране на младежката заетост на бизнеса”

Проект „Многостранно сътрудничество за адаптиране нуждите на бизнеса към образователната система на местно ниво”

Проект „Привличане на млади специалисти от различни области за работа и живот в община Трън – като атрактивно място за живот и създаване на семейство”

## **Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.**

**Специфична цел 2.1.: Достигане на високи нива на технологичната и производствената база**

Проект „Инвестиции в недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства в община Трън“.

Проект „Инвестиции свързани с изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, необходими за производството и маркетинга на земеделската и животинска продукция на селските стопанства и преработвателните предприятия в сектора“.

Проект „Инвестиции на земеделските стопани и фермерите в община Трън, свързани с изпълнение на агроекологични ангажименти и ангажименти, свързани със смекчаването и адаптирането към последиците от изменението на климата и/или опазване на околната среда“.

Проект „Подкрепа за млади фермери“.

Проект „Подкрепа за стопанства и ферми, ползвачи/възстановяващи местни сортове и породи, и свързаните с това изисквания за материална и производствена база“.

Проект „Инвестиции в процеси и технологии за производство на продукти”.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Изграждане и обзавеждане на центрове за съхранение на продукцията от животновъдните стопанства, включително специализиран транспорт“.

Проект „Инвестиции за модернизация и механизация /инвестиции във физически активи с фокус върху агроекологични дейности и биологичното земеделие.

Проект „Инвестиции за постигане съответствие с нововъведени стандарти на Общността, приложими за земеделските стопанства, фермите и преработващите селскостопанска продукция предприятия“.

Проект „Инвестиции, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност на стопанствата в община Трън.“

Проект „Инвестиции в машини и съоръжения за опазване на околната среда, включително за съхранение на оборска тор от стопанствата в община Трън“.

Проект „Инвестиции за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия в предприемачите в селскостопанския сектор на община Трън“

Проект „Инвестиции за производство на биоенергия за нуждите на земеделските стопанства в община Трън“.

Проект „Преработка на биомаса за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на ферми, селски стопанства и преработвателни предприятия“

## **Специфична цел 2.2 Повишаване на експертния потенциал в селското стопанство**

Проект „Професионално обучение и придобиване на умения от земеделски и горски стопани и фермери“.

Проект „Информационна и консултантска подкрепа за земеделските и горски стопанства, и фермите на територията на община Трън“.

Проект „Професионално обучение и придобиване на умения от млади фермери в община Трън“.



### **Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика**

#### **Специфична цел 3.1. Активно развитие на туристическите дейности чрез интегриран подход и целенасочени действия**

Проект: „Стимулиране на предприемаческата дейност в областта на туризма: създаване на условия за практикуване на селски и еко туризъм – изграждане на къщи за гости, заведения за хранене и атракциони”

Проект: „Подкрепа за диверсифициране на различните форми на туризъм за територията на общината – културно-познавателен, исторически, екологичен, приключенски, алтернативен, ловен, спортен и конгресен”

Проект: „Иновативни подходи за маркетинг и рекламата на туристическа дестинация „Трън”;

Проект: Стимулиране на регионалното сътрудничество в областта на туризма – създаване на нови и развитие и надграждане на вече съществуващи съвместни туристически продукти”

Проект: „Партньорство между местната власт, бизнеса, НПО и гражданите за развитие на туризма като водещ отрасъл и търсене на възможности за финансиране и инвестиции на местно ниво”

Проект „Опазване и развитие на културните традиции в община Трън - Фестивал на българската народна песен в памет на Гюрга Пинджурова”

Проект „Популяризиране на местното културно-историческо наследство чрез организиране на вече съществуващи и нови фестивали и насърчаване на дейности, благоприятстващи тяхното развитие в международен план”

#### **Специфична цел 3.2. Насърчаване обмена на добри практики в областта на туризма и подобряване на цялостната туристическа визия на общината**

Проект: „Създаване на транснационални партньорства в областта на туризма”

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект: „Осъществяване на дейности, свързани с обмен на добри практики в областта на развитието на туризма”

Проект: „Създаване на туристическо сдружение на местно ниво”

Проект: „Участие в туристически форуми, изложения борси на национално и на международно ниво и организиране на тематични кампании в и извън страната за популяризиране на дестинация „Трън”;

Проект: „Създаване на трансграничен арт център”

### **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ**

**Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация**

**Специфична цел 1.1. Създаване на условия за придобиване на нови знания, професионална квалификация на лицата, изключени от пазара на труда и повишаване нивото на заетост на местно ниво**

Проект „Придобиване на образование/професионална квалификация за разкриване на собствен бизнес с фокус върху младите безработни – стимул за младите предприемачи”.

Проект „Създаване на възможности за придобиване на образование/професионална квалификация на трайно безработни и демотивирани за участие в пазара на труда лица, с фокус върху жените и безработните над 55 години“.

Проект „Мотивация и професионално консултиране за трайно безработни и демотивирани за участие на пазара на труда лица, с фокус върху жените и лицата от уязвими социални групи“.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Подкрепа за професионална квалификация и преквалификация на трайно безработни лица и лица с ниско образование с фокус върху младежите, жените и лицата над 55 години.“

Проект „Инвестиции в езиково и компютърно обучение на трайно безработни лица, лица с ниско образование, жени и младежи.“

Проект „Обучение и образование на безработни лица, отпаднали от образователната система за придобиване на професионална квалификация и компетенции“.

Проект „Насърчаване самонаемането и разкриването на самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежите, жените и лицата над 55 години“.

Проект „Стимулиране на процесите на интеграция в пазара на труда чрез осигуряване на условия за обмен на опит и добри практики между заети лица – предишни представители на групата на трайно безработните и представители на безработни в това число и трайно безработни“.

### **Специфична цел 1.2. Създаване на стимули и предпоставки за квалификация и преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място**

Проект „Осигуряване на обучения за квалификация и преквалификация на заетите в селското стопанство и преработващите предприятия с фокус върху младите и нискограмотните, включително чрез възможности за стажове, наставничество и обмяна на опит“.

Проект „Повишаване качеството и капацитета на наетата работна ръка в предприятията и селскостопанския сектор на община Трън “.

Проект „Подкрепа за гъвкава заетост, квалификация и преквалификация на сезонно заетите лица“

Проект „Стимулираща подкрепа за мобилност на работното място“ : работници и служители пътуващи извън населеното място

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



## **Приоритет 2. Постигане на висококачествени образователни, здравни и социални услуги в община Трън.**

### **Специфична цел 2.1. Модерна образователна система в община Трън.**

Проект „Мерки за превенция на отпадането от училище на децата и младежите в община Трън“

Проект „Съвместни образователни инициативи на бизнеса и образователните институции в община Трън за осигуряване на успешна трудова и социална реализация на завършващите младежи.“

Проект „Насърчаване образователното включване на деца и младежи от малцинствен произход в община Трън“.

Проект „Развитие на дейности и клубове по интереси за децата и учениците в община Трън“.

Проект „Европейско развитие на училищата и детските градини в община Трън: осигуряване на обмен на педагогически кадри, съвместни образователни програми и сътрудничества, обмен на ученици.“

Проект „Развитие на лидерски умения и предприемчивост на учениците и стимулиране на участието им национални и международни конкурси и състезания”

Проект „Подкрепа за развитие на спорта в община Трън: дейности за насърчаване включването на децата и младежите в спортни дейности”

Проект „Подкрепа за спортните клубове в община Трън за развитие на сътрудничества, осъществяване на съвместни спортни събития и инициативи с клубове и спортни организации от ЕС и региона“.

Проект „Осъществяване на съвместни младежки инициативи в областта на образованието, културата, изкуството, демократичните процеси, историята и предприемачеството”

### **Специфична цел 2.2. Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община Трън.**

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Подобряване и разширяване обхвата на услугите предлагани от Домашен социален патронаж”

Проект „Поддържане на системата от подкрепящи услуги в дома или общността, за бедни деца и семейства, самотно живеещи възрастни хора и хора с увреждания в община Трън“

Проект „Предоставяне на подкрепена заетост за хора с увреждания в община Трън“.

Проект „Интеграция на деца и младежи в риск”

Проект „Ранна интервенция и приобщаване на хора с увреждания и с акцент върху деца от 0 до 7 години”.

Проект: „Интегриране на маргинализираните общности в общественния живот”

### **Специфична цел 2.3. Осигуряване на възможности за квалификация и преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги в община Трън**

Проект „Повишаване квалификацията и уменията за предоставяне на съвременни образователни и обучителни услуги от педагозите в община Трън чрез активно търсене на възможности и участие в обмен на добри практики както в страната, така и в чужбина“.

Проект „Повишаване квалификацията и уменията на мениджърския и педагогически състав на училището и детската градина да формулират, защитават и управляват проекти, насочени към подобряване и усъвършенстване на образователните услуги в общината“.

Проект „Системно провеждане на здравни беседи с деца и родители с цел повишаване на общата здравна култура и превенция”

Проект „Подкрепа за специализирани обучения на служители и експерти в звената за предоставяне на социални, здравни и образователни услуги на територията на община Трън“.

Проект „Осигуряване на възможности за придобиване на специалност в сферата на здравеопазването, както и за повишаване професионалните умения и квалификацията на заетите специалисти.“



## **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ**

### **Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население**

#### **Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление**

Проект „Подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез стандартизиране на услуги и въвеждане на онлайн административно обслужване ( е-услуги до транзакция)“

Проект „Автоматизиран вътрешен обмен на документи и информация в общинска администрация, с кметствата и училището на територията на община Трън, включително разработване и действие на електронен архив“.

Проект „Подобряване на системата на прилаганите политики и общинския бюджет“

Проект „Разработване и внедряване на механизми за гражданско участие и контрол на управлението“.

Проект „Подобряване и оптимизиране на организационната структура и процесите на работа в общинската администрация“

#### **Специфична цел 1.2. Повишаване на административния капацитет**

Проект „Обучения на служителите от администрацията за предоставяне на електронни услуги“

Проект „Обучения на администрация и ръководен състав за осъществяване на ПЧП инициативи и проекти “.

Проект „Повишаване езиковите и компютърни компетентности на служителите в общинска администрация и кметствата“.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Повишаване и усъвършенстване познанията на общинска администрация за планиране и управление на местното развитие“.

Проект „Обучения за формиране на специализиран капацитет в отделните административни звена и структури на общинска администрация и кметовете на кметства“.

Проект „Мотивационни обучение на служителите на общинската администрация за постигане на високо ниво на разбираемост и ефективност при изпълнението на специфичната публична функция”

Проект: Подобряване на координационните процеси между публичните власти на местно, областно, регионално и национално ниво, както и на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на публични политики”

## **Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво**

### **Специфична цел 2.1. Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън.**

Проект „Подкрепа за осъществяване на ключови инфраструктурни проекти в сътрудничество със съседните общини”

Проект „Модернизация на част от път II – 63 „Перник – Брезник – Трън - Стрезимировци“ в сътрудничество с областна администрация Перник и заинтересованите общински власти.

Проект „Сътрудничества за подобряване и развитие на нови образователни, здравни, социални и общностни услуги в рамките на трансгранично сътрудничество между община Трън и други общини“.

Проект „Сътрудничество за хармонизиране и адекватно интегриране на административните информационни системи на територията на област Перник“.

Проект „Стимулиране на осъществяването на трансграничните и транснационални сътрудничества за подобряване свързаността и достъпността на селските и отдалечени райони с други териториални единици на същото или на по-високо ниво”,

## **Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Проект „Целенасочено въздействие за осъществяването на трансграничните и транснационални сътрудничества, фокусирани върху опазване на околната среда и превенция на рисковете от глобалните промени в климата”

Проект „Насърчаване на кооперирането между местни организации и чуждестранни такива, включително и създаването на международни и европейски сдружения”

Проект „Стимулиране на европейските граждански инициативи – комуникация, обмен и сътрудничество на гражданско ниво с различни държави членки на ЕС”

### **Специфична цел 2.2. Постигане на устойчиво местно развитие**

Проект „Подкрепа за развитието на местната инициативна група – „Трън–Брезник”. Проект „Стимулиране създаването на сдружения, партньорства в аграрния сектор“ Проект „Насърчаване участието в кълъстери в областта на земеделието, храните, туризма и др.”

Проект „Стимулиране и подпомагане създаването и развитието на мрежи и партньорства свързани с предоставянето и развитието на иновативни социални и образователни услуги в община Трън

Проект „Оценка на възможностите за развитие на туризъм и туристически услуги в общината и разработването им в програма, описваща възможностите за междуобщински, публично-частни и регионални партньорства за постигане на очертаните възможности“.



**Таблица 1: ИНДКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА**

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА												
Период 2014-2020 г.	Местно публично финансиране				Външно публично финансиране				Частно финансиране			Общо
	Общински бюджет	Местни публични фондове	Общ дял %	Централен бюджет	Общ дял %	Фондове на ЕС	Общ дял %	Други източници	Общ дял %	Фондове, фирми	Общ дял %	
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>	1439,3		4,76%	1384,9	4,58%	24945,1	82,56%	1462,75	4,84%	983	3,25%	30215
<b>Приоритет 1:     Благоустройство,     свързаност и достъпност     на населените места и     територията на община     Трън</b>	835,25		3,25%	1285	5,00%	21845	85,00%	1285	5,00%	449,75	1,75%	25700
<b>Приоритет 2. Модерна     инфраструктура за     съвременни публични     услуги и стимулирането     на интелигентния растеж</b>	248,85		7,00%	71,1	2,00%	2524,05	71,00%	177,75	5,00%	533,25	15,00%	3555
<b>Приоритет 3.     Подобряване на     състоянието на околната     среда и осигуряване на     сигурна жизнена среда за     населението</b>	355,2		37,00%	28,8	3,00%	576	60,00%	0	0,00%	0	0,00%	960

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ</b>	<b>628,65</b>	<b>6,68%</b>	<b>13,95</b>	<b>0,15%</b>	<b>6076,7</b>	<b>64,58%</b>	<b>137</b>	<b>1,46%</b>	<b>2553,7</b>	<b>27,14%</b>	<b>9410</b>
<b>Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън</b>	41,85	1,50%	13,95	0,50%	1757,7	63,00%	0	0,00%	976,5	35,00%	2790
<b>Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.</b>	38,8	1,00%	0	0,00%	2483,2	64,00%	0	0,00%	1358	35,00%	3880
<b>Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика</b>	548	20,00%	0	0,00%	1835,8	67,00%	137	5,00%	219,2	8,00%	2740
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ</b>	<b>395,85</b>	<b>20,56%</b>	<b>23,8</b>	<b>1,24%</b>	<b>1178,8</b>	<b>61,24%</b>	<b>131,95</b>	<b>6,85%</b>	<b>194,6</b>	<b>10,11%</b>	<b>1925</b>

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация	110,25	15,00%	0	0,00%	441	60,00%	36,75	5,00%	147	20,00%	735
Приоритет 2. Постигане на висококачествени образователни, здравни и социални услуги в община Трън.	285,6	24,00%	23,8	2,00%	737,8	62,00%	95,2	8,00%	47,6	4,00%	1190
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>156</b>	<b>14,51%</b>	<b>60,3</b>	<b>5,61%</b>	<b>787,45</b>	<b>73,25%</b>	<b>44,05</b>	<b>4,10%</b>	<b>27,2</b>	<b>2,53%</b>	<b>1075</b>
Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население	59	10,00%	11,8	2,00%	486,75	82,50%	29,5	5,00%	2,95	0,50%	590
Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво	97	20,00%	48,5	10,00%	300,7	62,00%	14,55	3,00%	24,25	5,00%	485
<b>ОБЩО</b>	<b>2463,8</b>	<b>5,78%</b>	<b>1422,65</b>	<b>3,34%</b>	<b>32200,6</b>	<b>75,54%</b>	<b>1731,7</b>	<b>4,06%</b>	<b>3731,3</b>	<b>8,75%</b>	<b>42625</b>

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



**Таблица 2: Реализирани проекти на територията на община Трън по приоритети по оперативни програми и други донори за програмен период 2014-2020 г.**

Име на проекта	Договарящ орган	Оперативна програма	Стойност	№ на договора	Продължителност	Дейности
Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие	МТСП	ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. BG05M9OP0 01-2.004 - Услуги за ранно детско развитие	<p>Първоначално договорени <b>249 842.76 лв.</b></p> <p>Допълнително споразумение с увеличен бюджет през 2018 г. и продължителност 41 м. <b>377295,96 лв.</b></p> <p>Допълнително споразумение с увеличен бюджет през 2019 г. и продължителност 53 м. <b>516555.96 лв.</b></p> <p>Допълнително споразумение с увеличен бюджет през 2020 г. и продължителност 65 м. <b>633 241.96 лв.</b></p>	Бенифициент Община Трън BG05M9O P001- 2.004- 0065-C04	<p>27 месеца</p> <p>Начало на проекта: 01.08.2016г.</p> <p>Край на проекта: съгласно договора 31.10.2018г.</p> <p>Продължен до 01.01.2020</p> <p>41месеца общо</p> <p>Продължен до 01.01.2021</p> <p>53 месеца общо</p> <p>Продължен до 01.01.2022</p> <p>65 месеца общо</p>	<p>1.Организация и управление на проекта</p> <p>2.Ранна интервенция на уврежданията</p> <p>3.Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители.</p> <p>4.Здравна детска консултация и превенция на заболяванията</p> <p>5.Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност</p> <p>6.Информирание и публичност</p> <p>7.Управление и функциониране на услугите</p>



Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен – Компонент 2	МТСП	ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. BG05M9OP0 01-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2“	Общо 185 692.40 лв. От които: Община Трън <b>111 025.74 лв.</b> Община Земен: 74 663.66лв	Бенефициенти Община Трън и община Земен BG05M9O P001-2.040-0046-C01	Продължително ст от 17.06.2019 до 17.09.2020 г. 15 месеца	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Подбор и назначаване на експерти и специалисти в мултидисциплинарни мобилни екипи; на обслужващ и помощен персонал.</li> <li>2. Подбор на потребители</li> <li>3. Предоставяне на социално - здравни мобилни услуги за потребителите</li> <li>4. Транспортно и материално обезпечаване на проекта</li> <li>5. Осъществяване на психологическа подкрепа за потребителите. Предоставяне на психо - социални услуги.</li> <li>6. Обучение и супервизии на специалистите и помагащите лица</li> </ol>
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в	МТСП	ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.	Общо 89 925.00 лв. община Трън – <b>50 685.00 лв.;</b>	Бенефициенти Община Трън и	Продължително ст от 16 март 2020 до 31.12.2020 г.	Предоставяне на услуги от бита – закупуване на храна, хранителни

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



община Трън и община Земен – Компонент 3		BG05M9OP0 01-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3“	- за партньор 1 – община Земен – 39 240.00 лв.;	община Земен BG05M9O P001- 2.101- 0074-C01		продукти, лекарства и други продукти със средства на лицата потребители. Заплащане на битови сметки със средства на лицата. Заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Услугите се предоставят от лица „Домашни помощници“
Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Трън и община Земен – Компонент 4	МТСП	ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. BG05M9OP0 01-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 4“	Общо <b>65 923.20лв.</b> От които: Община Трън <b>41 751.36 лв.</b> Община Земен: 24 171.84лв	Бенефициенти Община Трън и община Земен Договор за предоставяне на БФП № BG05M9O P001- 2.103-0017	Продължително ст от 17.09.2020 г до 17.03.2021 г. 6 месеца	1. Подбор и назначаване на експерти и специалисти в мултидисциплинарни мобилни екипи; на обслужващ и помощен персонал. 2. Подбор на потребители 3. Предоставяне на социално - здравни мобилни услуги за потребителите 4. Транспортно и материално обезпечаване на проекта 5. Осъществяване на психологическа

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



						<p>подкрепа за потребителите. Предоставяне на психо - социални услуги.</p> <p>6. Обучение и супервизии на специалистите и помагащите лица</p>
<p>Реконструкция и рехабилитация на съществуващи и общински улици, тротоари в община Трън</p>	<p>ДФЗ-РА</p>	<p>Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. процедура BG06RDNP0 01-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби</p>	<p>По договор: <b>1 154 179.14лв</b></p> <p><b>Анекс</b> <b>1 153 160.06лв</b></p>	<p>Бенефициент Община Трън BG06RDNP001-7.001-0091-C01</p> <p>BG06RDNP001-7.001-0091-C02</p>	<p>Продължителност 36 месеца Договора е подписан на 07.05.2019 г.</p> <p>15.07.2020 г.</p>	<p>1. Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици, тротоари в община Трън</p> <p>2. Извършване на дейности по управление и отчитане на проекта</p> <p>3. Упражняване на строителен надзор</p> <p>4. Упражняване на авторски надзор</p>

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



		инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“				
Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТВО в землището на гр.Трън, м.Мечи дол, ПИ73273.80.46	МОСВ	ОПОС Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедурата по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”	По договор 326 532.35лв.	Бенефициент Община Трън BG16M1OP002-2.010-0050	Продължителност 18 месеца Договора е подписан на 05.08.2020 г.	1. Подготовка и изпълнение 2. Техническа рекултивация на общинско депо за ТВО в землището на гр. Трън, м. Мечи дол, ПИ 73273.80.46. 3. Организация и управление на проекта. 4. Мерки за информация и комуникация на проекта
<b>Национални програми</b>						
Укрепване на свлачище на път гр. Трън – с. Банкя (IV 63 062 – PER 2155) от км. 2+850 до км. 2+970, община Трън	МС	Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС	510 252лв.	Община Трън	до	Инженеринг проектиране и строителство на обект „Аварийно укрепване на свлачище на общински път IV клас 63062-PER2155, от км 2+850 до км 2+970, гр. Трън - с. Банкя, общ. Трън

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



						Строителен надзор Инвеститорски контрол
Други програми						
WiFi4EU втора покана 2019 г.	ЕС	WiFi4EU 2019 г.	15000 евро	Община Трън INEA/CEF /WiFiEU/2 - 2019/0179 1-021464	Договор Изпълнен 2020	Изграждане на свободни WiFi зони в гр. Трън и селата Главановци и зелениград

За да се направи правилно оценката на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР Трън 2014 – 2020 г. е необходимо да проследим заложеното като приоритет, мерки и цели в стратегическия документ от една страна и предприетите действия, изразходените средства и постигнатият ефект на проектите и дейностите реализирани на територията на общината от друга.

Изводите които може да направим за постигнатите цели на Община Трън за периода 2014 – 2020 г. са: Общината работи по направленията за постигане на заложените в ОПР цели.

**Таблица 3: Справка за населението на Община Трън по постоянен адрес**

Населено място	Мъже	жени
Гр. Трън	1342	1291
с. Ломница	17	14
с. Богоина	3	3
С. Банкя	2	0

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



С. Ездимирци	13	11
С. Врабча	8	9
С. Проданча	4	4
С. Филиповци	57	70
С. Мракетинци	6	1
С. Бутроинци	4	1
С. Неделково	24	24
С. Лялинци	6	8
С. Парамун	22	11
С. Глоговица	30	26
С. Бусинци	9	8
С. Радово	9	4
С. Студен Извор	2	2
С. Ерул	12	9
С. Вукан	7	6
С. Кожинци	19	10
С. Мрамор	8	5
С. Костуринци	7	4
С. Еловица	5	8
С. Стайчовци	6	5
С. Велиново	10	13
С. Милкьовци	6	4
С. Туроковци	52	48
С. Бераинци	7	3
С. Главановци	37	24
С. Насалевци	7	3
С. Рани луг	11	4

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



С. Цегриловци	4	3
С. Милославци	8	5
С. Зелениград	30	26
С. Забел	8	6
С. Ярловци	17	16
С. Лешниковци	4	2
С. Стрезимировци	8	2
С. Слишовци	8	8
С. Бохова	6	9
С. Реяновци	4	0
С. Джинчовци	6	5
С. Лева река	7	9
С. Докьовци	4	3
С. Видрар	1	3
С. Пенкъовци	6	5
С. Горочевци	8	4
С. Долна Мелна	6	8
С. Горна Мелна	4	2
С. Дълга Лука	6	1
С. Къшле	1	1
С. Шипковица	1	0


**Таблица 4: Брой и равнище на безработица**

община	Към 30.09.2020г.	Към 31.10.2020г.	
		брой	р-ще на безработица
Трън	337	311	22,23

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



**Графика 1: Брой и равнище на безработица**




**Таблица 5: Образователна структура на безработните лица**

община	висше	средно	основно и по ниско
Трън	3	208	100



**Графика 2: Образователна структура на безработните лица**




**Таблица 6: Професионална структура на безработните лица**

общини	работници	специалисти	без специалност
Трън	162	11	138



*Графика 3: Професионална структура на безработните лица*




*Таблица 7: Основни групи безработни лица*

общини	жени	до 29 год.	прод. безработни
Трън	160	60	123



**Графика 4: Основни групи безработни лица**




**Таблица 8: Безработни лица постъпили на работа**

ИНА	първичен			
	общо програми	мерки пазар		
Трън	21	6	9	6

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



**Графика 5: Безработни лица постъпили на работа**



**Таблица 9: Заявени свободни работни места през м. 10.2020г.**

община	общо	в т.ч.		
		квал. работници	специалисти	некв.
Трън	6	0	0	6



Графика 6: Заявени свободни работни места през м. 10.2020г.




Таблица 10: ОП "Развитие на човешките ресурси"

схема	за месеца	за 2020 г.
Заявени СРМ	30	189
безработни лица вкп. в заетос	35	156
в т.ч. - до 29 г.	17	57

Информация: ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" – ПЕРНИК



## **5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ**

В ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. са заложили следните приоритети:

### **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА**

#### **Приоритет 1: Благоустройство, свързаност и достъпност на населените места и територията на община Трън.**

Специфична цел 1.1. Увеличаване нивото на достъпност и свързаност на селища и територия.

Специфична цел 1.2. Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна инфраструктура на община Трън

Специфична цел 1.3. Чисти населени места в община Трън

Специфична цел 1.4. Осигуряване на условията за здравословен начин на живот

#### **Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и стимулирането на интелигентния растеж**

Специфична цел 2.1. Създаване и поддържане на модерна база за предоставяне на съвременни образователни и културни услуги

Специфична цел 2.2. Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги на населението чрез инвестиции в материалната база

Приоритет 3 Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



**Специфична цел 3.1. Превенция и ограничаване на рисковете и последствията от глобалните промени на климата в община Трън.**

## **СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ**

### **Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън**

**Специфична цел 1.1.: Създаване на условия за създаване на модерна производствена база и ниски производствени разходи**

**Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на предприемаческа дейност и осигуряване на квалифицирана работна сила**

### **Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън.**

**Специфична цел 2.1.: Достигане на високи нива на технологичната и производствената база**

**Специфична цел 2.2 Повишаване на експертния потенциал в селското стопанство**

### **Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика**

**Специфична цел 3.1. Активно развитие на туристическите дейности чрез интегриран подход и целенасочени действия**

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



**Специфична цел 3.2. Насърчаване обмена на добри практики в областта на туризма и подобряване на цялостната туристическа визия на общината**

**СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ**

**Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация**

**Специфична цел 1.1. Създаване на условия за придобиване на нови знания, професионална квалификация на лицата, изключени от пазара на труда и повишаване нивото на заетост на местно ниво**

**Специфична цел 1.2. Създаване на стимули и предпоставки за квалификация и преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място**

**Приоритет 2. Постигане на висококачествени образователни, здравни и социални услуги в община Трън.**

**Специфична цел 2.1. Модерна образователна система в община Трън.**

**Специфична цел 2.2. Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община Трън.**

**Специфична цел 2.3. Осигуряване на възможности за квалификация и преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги в община Трън**

**СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ**

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



## **Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население**

### **Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление**

### **Специфична цел 1.2. Повишаване на административния капацитет**

## **Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво**

### **Специфична цел 2.1. Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън.**

### **Специфична цел 2.2. Постигане на устойчиво местно развитие**

Най-добра представа за изпълнението на ОПР на община Трън 2014-2020 дават индикаторите. Добро впечатление прави факта, че планът съдържа богат списък от базови, междинни и целеви индикатори, което позволява да се направи анализ на изпълнението му към даден момент. На база анализи и проучвания се вижда, че по някои индикатори вече са достигнати целевите стойности СЦ1, П1, П3; СЦ 2, П2, СЦ3, П2, СЦ4 П1, П2 по други изпълнението е по-малко, СЦ 1 П 2, СЦ 2 П1 П3, СЦ3, П1.

В настоящата оценка ще се придържаме към общоприетото в световната икономическа наука разбиране за ефективност и ефикасност, а именно, че ефективност е степента на постигане целите на съответната администрация при съпоставяне на действителните и очакваните резултати от нейната дейност, а ефикасността показва с какви ресурси – финансови, материални, човешки и административни, са постигнати дадените резултати. Един от възможните показатели за ефикасност по отношение на изпълнението на ОПР е „броят на разработените и реализирани проекти за реализация на ОПР“. За периода 2014 - 2020 година, общинска администрация Трън, фирмите, неправителствените организации, училищата и читалищата от общината са разработили множество проекти.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Към реализиране на четирите стратегически цели на ОПР 2014-2020 са насочени и средствата от капиталовите програми на общинския бюджет. Те също осигуряват развитието на общината, чрез строителство и основен ремонт на пътища, площади, мостове, водопроводи, детски площадки, ремонт на училища, читалища и социални домове, закупуване на нови ДМА, благоустройство и пр.

В заключение по този раздел на оценката може да се направят следните изводи:

- Усилията на администрацията на община Трън, както и на останалите заинтересовани страни са били насочени към реализиране на заложените в ОПР 2014-2020 цели и приоритети, видно от пряката връзка между формулираните в плана стратегически цели, приоритети и мерки и постигнатите резултати при реализацията на проекти, финансирани от ЕС, от насочеността на инвестициите от общинския бюджет и на частни инвестиции.
- Изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложените в ОПР 2014-2020 на община Трън е частично. Във всеки приоритет има цели и мерки, които са достигнали или са се доближили до целевите стойности на индикаторите за изпълнение, но има и такива, по които не е отбелязано особен напредък.



**МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЪН  
ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 ГОДИНА**

Приоритет, специфична цел	Индикатор	Мерна единица	Източник на информация	Период на отчитане	Базова стойност	Целева стойност в края на 2020г.
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА</b>						
<b>Приоритет 1: Благоустройство, свързаност и достъпност на населените места и територията на община Трън.</b>						
<b>Специфична цел Увеличаване нивото достъпност свързаност селища територия.</b>	<b>1.1.</b> Ремонтирани/Рехабилитирана улична мрежа в населените места	км	Община Трън	2014 г. 2020 г.	1 424 787.47лв.	10.010
	Ремонтирани/Рехабилитирана общинска пътна мрежа	км	Община Трън	2014 г. 2020 г.	2 028 489.13лв.	14.400
	Изградени и рехабилитирани селскостопански и горски пътища, алеи и пътеки	км	Община Трън	2014 г. 2020 г.	...	---
	Създадени обществени Wi-Fi зони	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	15 000 евро	1
<b>Специфична цел 1.2.</b>	Рехабилитирана и реконструирана водоснабдителна мрежа	км	Община Трън	2014г. 2020 г.	330 714.78лв.	10.900

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



<b>Осигуряване на качествена водопроводна и канализационна инфраструктура на община Трън</b>  <b>Специфична цел 1.3. Чисти населени места в община Трън</b>	Изградена, ремонтирана и реконструирана канализационна мрежа	м	Община Трън	2014 г. 2020 г.	17 754.00лв.	40
	Изградени водоизточници за питейно водоснабдяване и напояване	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	...	----
	Рекултивирано депо за ТБО	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	326 523.35лв.	1
	Рекултивирани нерегламентирани сметища	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	...	---
	Предприятия с иновации и въведени нови технологии	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	---
	Създаване на система за сепариране и преработка на отпадъци	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	...	---
	Създадени зелени площи и места за отдих	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	124 805.13лв.	5
Население активно практикуващо спортни дейности (от цялото население на общината)	%	Община Трън, Спортни клубове, СОУ "Гео Милев"	2014 г. 2020 г.	--	40	
<b>Приоритет 2. Модерна инфраструктура за съвременни публични услуги и стимулирането на интелигентния растеж</b>						

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



<b>цел 2.1. Създаване и поддръжане на модерна база за предоставяне на съвременни образователни и културни услуги</b>	<b>Специфична</b>	Обществени сгради в образователната система с подобрена материална база	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	214 811.76	2
	<b>на</b>	Озеленени и благоустроени площи на училище и детска градина	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	69 208.80	2
	<b>за</b>	Създадени и подобрени центрове и обекти на културно-историческото наследство	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	---
<b>цел 2.2. Осигуряване на съвременни здравни и социални услуги на населението чрез инвестиции в материалната база</b>	<b>Специфична</b>	Население с подобрен достъп до социални и здравни услуги	%	Община Трън, Центрове за социални услуги, Център за спешна медицинска помощ	2014 г. 2020 г.	---	60
	<b>на</b>	Новоразкрити социални услуги в общността	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	3
	<b>и</b>	Ремонтирани, реконструирани и сгради, предоставящи услуги	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	227 328.9лв.	2

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



**Приоритет 3. Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението**

Подновени и хидратанти	пожарни кранове	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	3
Подновено оборудване и служителите и групите за пожарите и природните бедствия	цялостно на борба с бедствия	Брой закупени екипировки и оборудване	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	7
Създадени насаждения	нови горски	Брой	Община Трън, ОП "Трънска гора", ДГС - Трън	2014 г. 2020 г.	---	---
Намаляване на риска от последствия промени в климата	на степента на глобалните	%	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	--

**СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ**

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



**Приоритет 1: Стимулиране на МСП в община Трън**

<b>Специфична цел 1.1.: Създаване на условия за създаване на модерна производствена база и ниски производствени разходи</b>	Новоразкрити работни места от местния бизнес	Брой	Община Трън, местен бизнес, НСИ, АЗ	2014 г. 2020 г.	---	30
	Намаляване на безработицата	%	Община Трън, АЗ, НСИ	2014 г. 2020 г.	---	---
	Предприятия, извършили мерки и дейности за подобряване на енергийната ефективност и ограничавачи вредното въздействие върху околната среда	Брой	Община Трън, НСИ, ИСУН	2014 г. 2020 г.	---	---
	Създадени и работещи в сферата на промишлеността	Брой	Община Трън, НСИ	2014 г. 2020 г.	---	---
<b>Специфична цел 1.2. Подкрепа за развитие на предприемаческа</b>	Предприятия, въвели нови ИКТ технологии и услуги	Брой	Община Самоков	2014 г. 2020 г.	---	--

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



<b>дейност и осигуряване на квалифицирана работна сила</b>	Предприятия, участвали в национални и международни изложения на предприятия	Брой	Местен бизнес, Агенция за малки и средни предприятия, МИЕ	2014 г. 2020 г.	---	-	--
	Реализирани специализирани обучения на служители	Брой	Община Трън, местен бизнес, НСИ, АЗ, ИСУН	2014 г. 2020 г.	---		---
	Проведени събития за сътрудничество за адаптиране на нуждите на бизнеса към образователната система	Брой	Община Самоков, образователни институции, Браншови организации	2014 г. 2020 г.	---		---
<b>Приоритет 2: Модерно и бързоразвиващо се селско стопанство в община Трън</b>							
<b>Специфична цел 2.1.: Достигане на високи нива на технологичната и производствената база</b>	Подкрепени млади фермери	Брой	Община Трън, ПРСР, ОСЗ	2014 г. 2020 г.	---		1
	Земеделски производители и предприятия, инвестирани в модернизация и изграждане на недвижими активи и в нови технологии за производство и преработка	Брой	Община Трън, ПРСР, ОСЗ	2014 г. 2020 г.	---		2

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



	Земеделски производители и предприятия, инвестирани в агроекологични мерки	Брой	Община Трън, ПРСР, ОСЗ	2014 г. 2020 г.	---	2
	Земеделски производители и предприятия, инвестирани в производство на биоенергия	Брой	Община Трън, ПРСР, ОСЗ	2014 г. 2020 г.	---	1
<b>Специфична цел</b> <b>Повишаване на експертния потенциал</b> <b>селското стопанство</b>	Участия в обучения за придобиване на умения от земеделски и горски стопани и фермери	Брой	Община Трън, ИСУН, Местен бизнес	2014 г. 2020 г.	---	15
	Участия в обучения за придобиване на умения от млади фермери	Брой	Община Трън, ИСУН, Местен бизнес	2014 г. 2020 г.	---	10
<b>Приоритет 3: Съвременна роля на туризма в контекста на ролята му като основен структуроопределящ компонент на местната икономика</b>						
<b>Специфична цел 3.1.</b> <b>Активно развитие на туристическите дейности</b> <b>интегриран подход и целенасочени действия</b>	Създадени нови туристически обекти	Брой	Община Трън, Местен бизнес, ИСУН	2014 г. 2020 г.	---	6
	Създадени туристически продукти	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	4
	Реализирани фестивали на регионално, национално и международно ниво	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	3

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



<b>Специфична цел</b>	Създадено	туристическо	Брой	Община	2014 г.	---	2
<b>Насърчаване</b>	3.2. сдружение			Трън	2020 г.		
<b>обмена на</b>	добри						
<b>практики</b>	Създадени	партньорства в	Брой	Община	2014 г.	---	2
<b>областта</b>	в областта на туризма			Трън, Туристически	2020 г.		
<b>туризма</b>	на			организации,			
<b>подобряване</b>	и			Местен бизнес			
<b>цялостната</b>	Участияв	туристически	Брой	Община	2014 г.	---	1
<b>туристическа</b>	форуми и изложения			Трън	2020 г.		
<b>визия на общината</b>							
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: СТИМУЛИРАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИВЛЕКАТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА, КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И АКТИВНИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ</b>							
<b>Приоритет 1. Гарантиране на свободен достъп до обучения и възможности за преквалификация</b>							
	Обучени лица до 29 години		Брой	Община	2014 г.	---	---
				Трън, АЗ	2020 г.		
	Обучени лица над 55 години		Брой	Община	2014 г.	---	---
				Трън, АЗ	2020 г.		-

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



	Новосъздадени предприятия от младежи до 29 г., жени и лица над 55 години	Брой	Община Трън, АЗ, НСИ	2014 г. 2020 г.	---	---
<b>Специфична цел 1.2. Създаване на стимули и предпоставки за квалификация преквалификация на заетите лица и устойчивост на работното място</b>	Подкрепени работници за осигуряване на квалификация и преквалификация	Брой	АЗ, Местен бизнес	2014 г. 2020 г.	---	---
	Лица с улеснен транспорт до работното място	Брой	АЗ, Местен бизнес	2014 г. 2020 г.	---	---
	<b>Приоритет 2. Постигане на висококачествени образователни, здравни и социални услуги в община Трън.</b>					
<b>Специфична цел 2.1. Модерна образователна система в община Трън.</b>	Отпаднали деца от училище	%	Община Трън, СОУ "Гео Милев"	2014 г. 2020 г.	---	7
	Участие в дейности и клубове по интереси на деца и ученици	Брой	Община Трън, СОУ "Гео Милев"	2014 г. 2020 г.	---	12
	Осъществени проекти за обмен на добри практики	Брой	Община Трън, СОУ "Гео Милев"	2014 г. 2020 г.	---	2
	Учтия в национални и международни конкурси и състезания на ученици	Брой	Община Трън, СОУ "Гео Милев"	2014 г. 2020 г.	---	15

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



	Проведени събвместни събития в различни области: образование, култура, изкуство, предприемачество, спорт и др.	Брой	Община Трън, СОУ "Гео Милев", Спортни клубове, Читалище	2014 г. 2020 г.	---	15
<b>Специфична цел 2.2. Ефективни социални услуги за уязвимите групи в община Трън.</b>	Новосъздадени социални услуги в общността	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	3
	Лица от уязвими групи с подобрен достъп до образователни, здравни и социални услуги	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	308
	Деца от уязвими семейства и групи активно включени в образователната система	км	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	---
	Осигурена заетост на лица с увреждания	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	32
<b>Специфична цел 2.3. Осигуряване на възможности за квалификация и</b>	Специалисти в системите за предоставяне на образователни, социални и здравни услуги преминали обучения за повишаване на квалификацията.	%	Община Трън, МОН, МТСП, МЗ, ИСУН	2014 г. 2020 г.	---	32

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



<b>преквалификация на предоставящите образователни, социални и здравни услуги община Трън</b>	Специалисти в системите за предоставяна образователни, социални и здравни услуги включени	%	Община Трън, МОН, МТСП, МЗ, ИСУН	2014 г. 2020 г.	---	29
	и впрограмизаквалификация, преквалификация и подобряване на компетентностите					
	Проведени здравни беседи	Брой	Община Трън, МЗ, МОН	2014 г. 2020 г.	---	264
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО И ЕФИКАСНО МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ</b>						
<b>Приоритет 1. Добро управление в синхрон с местното развитие и население</b>						
<b>Специфична цел 1.1. Достъпно, прозрачно и отворено към гражданите управление</b>	Часове/дни необходими за получаване на услуга от общинска администрация - Трън	8 ч./14 дни	Община Трън	2014 г. 2020 г.	8 ч./14 дни	8 ч./14 дни
	Брой форми за участие на гражданите в процесите на управление и планиране на местното развитие	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	3
	Привлечени ПЧИ	Брой	Община Трън, НСИ	2014 г. 2020 г.	---	---
	Е- системи за обслужване на гражданите действащи	Брой	Община Трън	2014 г. 2020 г.	---	3

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



<b>Специфична цел 1.2. Повишаване на административния капацитет</b>	Участия в обучения на общинските служители	Брой.	Община	2014 г.	---	58
	Време за предоставяне на административни услуги към гражданите и бизнеса в община Трън	8 ч./14 дни	Община Трън	2014 г.	8 ч./14 дни	8 ч./14 дни
	Общински служители способни да управляват и предоставят достъпни услуги на гражданите и бизнеса	%	Община Трън	2014 г.	---	30
				2020 г.		
<b>Приоритет 2 Ефективни партньорства и партньорски мрежи на национално и транснационално ниво</b>						
<b>Специфична цел 2.1. Реализация на ключови регионални проекти и сътрудничества в подкрепа на устойчивото развитие на община Трън.</b>	Осъществени партньорски инициативи	Брой	Община Трън, Партньори, Местни организации	2014 г.	---	5
	Действащи партньорски мрежи и структури	Брой	Община Трън, Партньори, Местни организации	2014 г.	---	1
	Действащи местни групи, сдружения и форми за сътрудничество	Брой	Община Трън, Местни организации	2014 г.	---	4
	Съвместни инициативи и проекти за устойчиво местно развитие осъществени в областта на аграрния сектор	Брой.	Община Трън, Местни организации от аграрния сектор	2014 г.	---	4

Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.



## **6. ОЦЕНКА НА ОБЩОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ**

Като цяло, идеята на оценката за изпълнението на Плана за развитие е да обобщи с изводи, преди всичко за качество на процеса, какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до промяна в живота на местната общност.

Ефектът от прилагането на Общинския план за развитие на Община Трън се проявява в крайните видими и измерими резултати, продуктите и въздействието на съответните дейности и проекти върху целевата територия и нейното население.

Измерването на ползите е по-трудно доказуемо от измерването на разходите предвид факта, че социалните и екологични ползи не се изчисляват, а се анализират.

Освен направената оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси, оценката за общото въздействие по изпълнение на ОПР на община Трън ни показва какви са ползите за общността.

Препоръчва се, освен отговорните за изпълнението на плана структури – кметът и Общинския съвет, да се създаде група за координация на усилията по изпълнение на новия плана (ПИРО), която да включи общински съветници, представители на Общинската администрация, представители на неправителствения сектор и бизнеса. Сформираната група да засили наблюдението над изпълнението му.

## **7. АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ. АНАЛИЗ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ.**

Един от основните и ключови фактори, който оказва влияние върху изпълнението на общинския план за развитие и секторните политики, провеждани от общината, е настъпилата през 2020г. пандемия. В резултат на нея всички страни в Европа изпаднаха в рецесия и България не беше изключение. Кризата доведе до рязко намаляване на доходите на населението, което от



своя страна до ниска събираемост на данъците и неизпълнение на държавния и общински бюджети. Планираните от държавата, общините и бизнеса средства за инвестиране в развитие на инфраструктура и дейности намаляха, а в отделни моменти и буквално бяха спрени. През последните месеци на 2020г. ситуацията в Европа се влоши отново. В такава трудна обстановка изпълнението на планираните мерки в общинските планове за развитие (в това число и на община Трън) е повече от предизвикателство. Въпреки затрудненията от външната среда в община Трън са изпълнени множество проекти.

По отношение на административния капацитет за изпълнение на плана, той трябва да се разглежда в неразривна връзка с общия капацитет на държавната администрация за изпълнение на програми и проекти. Независимо от трудностите, администрацията на Община Трън се е стремяла да търси финансиране от различни донорски програми.

Със стартирането изпълнението на проекти по Оперативните програми са предприети редица мерки за оптимизация на работата по тази дейност. Като цяло в общинската администрация има правила за планиране и отчитане.

Планирането на годишна база се извършва главно чрез разработване на бюджета на общината.

Изводът, който се налага е, че има изградена единна система за отчетност, която дава възможност за проследяване на процеса на планиране и отчитане. Информацията е синтезирана и това изключително помага за процесите по измерване на степента на постигане на целите.

## **8. ИЗВОДИ ОТНОСНО СЪЩНОСТТА И НАЧИНА НА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.**

Оценката на ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. има за цел да открие някои важни моменти по отношение на процеса по изпълнение на стратегическия планов документи. Основните изводи, които се оформиха като резултат от оценителния процес са:

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



1. По отношение на съгласуваността на плана с областните и регионални стратегически планови документи за развитие се констатира:

- аналитичната част е добре развита, като същата е проблемно ориентирана и очертава потребностите на общината.
- видима е връзката между аналитична, стратегическа част на плановия документ и планираните по-мощабни проектни инициативи в Програмата за реализация на ОПР. Вътрешната съгласуваност и обвързаност на плановия документ е възможно още да се подобри, като вниманието се фокусира върху проблемите, изведени от анализа и решенията предложени в стратегическата част.
- при прилагането на SWOT анализа, факторите трябва да се прецизират, тъй като в момента има силни страни отнесени като възможности и обратно, както и слаби страни категоризирани като заплахи и обратно.
- ОПР е с висока степен на съгласуваност с други планови документи с дългосрочен характер, действащи на територията на община Трън;
- постигната е относително добра интеграция на стратегическите цели на ОПР с тези на ОСР и РПР на СЦР;
- осигурена е пряка и косвена връзка между стратегическите цели на ОПР и финансовите инструменти от ЕСИФ;

По отношение на адекватността на целите спрямо профила на общината се констатира, че след стартирането на програмен период 2014 – 2020 г. в община Трън не се наблюдават значителни промени в показателите за социално икономическо развитие на община Трън и в тенденциите за следващите години. Идентифицираните проблемни области продължават да са актуални. Някои от тях са се запазват в същите темпове, други са с намаляващ интензитет, но остават валидни. Местната власт следва да консолидира усилията си и заедно със социално икономическите партньори да продължи да реализира поставените цели. Очерталите се негативни тенденции в основните показатели за социално икономическо развитие не са изненадващи. Те се дължат на общо влошаване на икономическата и на демографската среда в малките населени места в страната, което рефлектира неизменно и върху община Трън. Въпреки

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



това общината има сериозен потенциал да смекчи негативното влияние на външните фактори. Като цяло може да се посочи, че целевата част на ОПР съответства до голяма степен на идентифицираните местни потребности. Връзката между приоритети, (специфични) цели и мерки е адекватна. Те са интегрирани помежду си, като е спазен принципа на постепенна детайлизация от по-високо към по-ниско равнище.

По отношение на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР може да се обобща, че през референтния период са постигнати добри резултати. Общата оценка за изпълнението на ОПР е много добра. Такава е и оценката за четирите специфични цели в ОПР. Там, където има изоставане, то се дължи основно на обективни причини и е извън контрола на местната администрация.

По отношение на степента на постигане на целите и приоритетите, ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. се констатира, че усилията на администрацията на община Трън, както и на останалите заинтересовани страни са били насочени към реализиране на заложените в ОПР 2014-2020 цели и приоритети. Община Трън се отличава с голям брой проекти.

Средство за осигуряване на по-висока степен на интеграция се явява методът на SWOT анализа и неговото коректно технологично прилагане. Необходимо е да се прецизира и целевата уредба, като се обвържат дефинираните стратегически цели с приоритетите за развитие на общината и така се подобри съгласуваността на целевата уредба.

Необходимо е да се акцентира вниманието на общинска администрация и на заинтересованите страни за връзката между проектите, които се подкрепят чрез ОП и други финансови инструменти и областите на ИСИС.

ОПР не бива да се възприема единствено като отговорност на общинската администрация, тъй като тя има само организационни и изпълнителни функции. Включването на представители на бизнеса, НПО, други институции ще даде възможност за по-пълно обхващане на проблемите области в развитието на общината, а това само ще повиши качеството на плановия документ.

**Оценка на Общински план за развитие на община Трън за периода 2014-2020 г.**



Препоръчително е да се потърсят начини за реализиране на пълния пакет от интервенции, включително със собствени средства и усилия. Общинската администрация и останалите бенефициенти следва да продължат да следят за подходящ източник за финансиране на проектни инициативи дори и по такива, които в ОПР се отчитат като успешно приключили и по които са постигнати планираните резултати. Необходимо е в Регистъра с проекти да се включват всички реализирани проекти, (независимо от това кой е бенефициентът или източникът на финансиране), които допринасят за реализирането на целите на ОПР. Експертният екип счита, че е от изключителна важност мобилизирането на усилията на общинска администрация Трън в посока на ускоряване на подготовката и реализацията на мерките, които са в обхвата на СЦ 3, тъй като те са с голяма тежест по отношение на икономическото развитие, дефинирано като ключово за общината.

За осигуряване на по-висока информираност на заинтересованите страни и за по-добра публичност се препоръчва да се поддържа актуален регистър на проектите по статус, например в процес на подготовка, в процес на оценка, в процес на изпълнение, в процес на отчитане и приключил. Необходимо е този регистър да включва проектни инициативи, реализирани на територията на общината, независимо от организацията, която е отговорна и администрира тяхното изпълнение (например бизнес, читалища, училища, НПО и др.).

В заключение може да се посочи, че качеството на ОПР на община Трън за периода 2014-2020 г. е много добро. Такава е и цялостната оценка за неговото изпълнение към края на програмния период. Необходими са усилия за подобряване системата за наблюдение на ОПР, за подобряване на вътрешната съгласуваност на документа, за прецизиране на проектите и планираните индикатори, за привличане на заинтересованите страни в процеса на програмиране, набиране на информация за инициативи, реализирани на територията на общината и от други организации, осигуряване на по-висока степен на публичност на изпълнението, включително и чрез поддържане и публикуване на интернет страницата на общината на актуален регистър на проектите.